

# Status Quo

## Update Dekadenstrategie HF



HF-VERANTWORTLICHE/R

Sebastian Finke

STAND

28.10.2024

ERSTELLT VON

Sebastian Finke, Team DS

### Ziel- und Themenübersicht

Titel	kurze Beschreibung/Ziele	von	bis	Status	LSB/SJ-Projekt
<b>Stützpunktvereine "Inklusion durch Sport" flächen-deckend in NRW</b>	Es wurden Rahmenbedingungen zur Förderung von Stützpunktvereinen Inklusion zur Vorlage bei einer möglichen Wiederaufnahme des Landesaktionsplans Sport und Inklusion und den damit verbundenen Fördermöglichkeiten erarbeitet.	14.02.2023	18.04.2023	beendet	
<b>Zugang zur ÜL-Ausbildung für Menschen mit Behinderung öffnen und barrierearm gestalten</b>	Ehrenkodex und ÜL-Basismodul-Heft in Leichter Sprache ist vorhanden; mobile verleihbare Rampe ist vorhanden; ÜL- und VM-Assistenten-Ausbildungen für kognitiv beeinträchtigte Personen werden derzeit bearbeitet	01.06.2021	31.12.2023	beendet	
<b>barrierefreie PDF-Datei ÜL-Basismodul für seh-beeinträchtigte Personen (Teilziel zu "Umfangreicher barrierearmer Zugang zu den digitalen Qualifizierungsangeboten")</b>	Es wurde eine barrierefreie PDF-Datei ÜL-Basismodul für sehbeeinträchtigte Personen erstellt, Usability und Kontrast im Sportnetz NRW verbessert sowie Leichte Sprache und Webreader-Funktionen ÜL-C-Aufbaumodul eingefügt.	01.06.2021	31.12.2022	beendet	

## Ziel- und Themenübersicht

Titel	kurze Beschreibung/Ziele	von	bis	Status	LSB/SJ-Projekt
<b>Service-Bereich auf LSB-Homepage zum Thema Inklusion ausgebaut</b>	s. Titel	01.02.2023	01.04.2023	beendet	
<b>LSB NRW weiterhin Mitglied im Netzwerk „Sport und Politik für Fairness, Respekt und Menschenwürde“</b>	LSB NRW auch 2023 ff als "Vertreter" der Landessportbünde im Netzwerk vertreten	01.01.2022	31.12.2022	beendet	
<b>Hauptberuflichkeit im Rahmen der integrativen Arbeit im LSB NRW und den Mitgliedsorganisationen ist nachhaltig gesichert</b>	Die Fachkräfte "Integration" (hier: Landesmittel) konnten über die Zielvereinbarung bis 2027 gesichert werden		25.02.2023	beendet	
<b>Zweistellige Anzahl an Berater*innen für anlassbezogene Vorfälle und Prävention regional verankert</b>	Die Ausbildung von 8 FAIRwerker*innen wurde Ende 2022 abgeschlossen. Eine Anbindung an die MOen ist erfolgt. Im Nov. 2023 beginnt eine weitere Ausbildung mit voraussichtlich 12 Teilnehmer*innen.	15.11.2023	30.04.2024	beendet	
<b>Digitale/hybride Aus- &amp; Fortbildung etabliert</b>	Digitale/hybride Fortbildungen („Fit für die Vielfalt“ (FfdV) und „Rassismus im Sport“ (RiS)) sind etabliert und werden genutzt			beendet	
<b>Modellprojekt „GeniAI“</b> (Teilziel zu “Themenspezifische Projekte zur Förderung der Teilhabe von Menschen mit Einwanderungsgeschichte”)	„GeniAI“ steht für Gesundheitsförderung durch Bewegung und Sport für ältere Migrant*innen	01.01.2022	31.12.2023	beendet	

## Ziel- und Themenübersicht

Titel	kurze Beschreibung/Ziele	von	bis	Status	LSB/SJ-Projekt
<b>Initiative zur Gewinnung von Menschen mit Behinderung für das Ehrenamt im Sport</b>	Konzeption des Projektes Ehrenamt inklusiv; Durchführung inklusiver VM-C und ÜL-C-Ausbildungen; Gewinnung für ehrenamtliche Tätigkeiten	01.01.2023	31.12.2025	in Bearbeitung	
<b>Flächendeckende Inklusionsseminare im Sport in Anlehnung an das LSB-Format "KuG"</b>	Konzeption zweier Module (Theorie u. Praxis) zur strukturierten Verankerung im Verbundsystem; erstmalige Erprobung 09/2023 beim SSB Köln	15.03.2023	31.12.2025	in Bearbeitung	
<b>Finanzielle Förderung durch Bundesprogramm „IdS“ ist fest gesichert &amp; durch Landesprojekte erweitert</b>	Folgeantrag Bundesprogramm "Integration durch Sport" für Förderzeitraum 2024-2026 ist gestellt (Abgabe 30.06.2023).	01.01.2024	31.12.2026	in Bearbeitung	
<b>„Rassismuskritik“ &amp; „Integration“ sind in Satzungen &amp; Leitbildern im Verbundsystem verankert</b>	In einem ersten Schritt ist Mustersatzung (VIBSS) überarbeitet worden			in Bearbeitung	