

Steckbrief für das Handlungsfeld 9**Titel:** Vereinsungebundenen Sport integrieren!**Personal**

Federführung/Paten	Michael Scharf und Sandra Schmitz
Kernteam LSB/SJ	Referat Breitensport + interne Resonanzgruppe (Stab, SJ, Integration, Leistungssport, Hachen, MaKo)
Beteiligung MOen	Unterschiedliche Formate mit Vertretern aus Bündeln, Fachverbänden und Vereinen (regelmäßige Resonanzgruppe + Zusatzformate)

Verbindung mit bisherigen AGen

Titel	AG Breitensport
Leitung	Dr. Eva Selic (LSB)
Absprachen	

Gliederungsvorschlag auf Basis der Ergebnisse des Kick Off (Anm. hierzu: Einige in diesem Kick Off zugeordnete Themen sehen wir eher in anderen Handlungsfeldern und haben diese zunächst nicht berücksichtigt.)

Schwerpunkte	Themen
Brücken zwischen Vereinssport und vereinsungebundenem Sport erschließen bzw. bauen	
Sportflächen/-räume	- Öffentliche Räume gemeinsam nutzen - Vereinfachte Zugangswege
Menschen mitnehmen – auf Menschen zugehen	- Sport im Park - Generationenübergreifend - Parallelangebote (z.B. Familie) - Flexible Mitgliedschaftsmodelle im Verein
Innovative Bewegungsangebote / Trends	- Kooperation von Sportvereinen - Kooperation mit „kommerziellen Anbietern“ - Niederschwellige Angebote - Unterstützung von neuen Sportangeboten
Digitalisierung	- Vereine zukunftsfähig machen, digitale Herausforderungen meistern - Übergreifende digitale Plattform/App
Sportpolitische Themen im LSB	- Ideelle und finanzielle Unterstützung von Vereinen - Stärkung des Sports vor Ort - Mitgliedschaftsmodelle
Sportpolitik auf Landes- und Bundesebene	- Zusammenarbeit mit Landesregierung/Staatskanzlei - Fördersystematik - Zusammenarbeit DOSB
Organisation/Kooperationen	- SSB/KSB - Vereine - Hochschulen/Universitäten
Strukturen/Lebenswelten	- BGM/BGF - Hochschulsport - OGS

Arbeitsplan

Monat	Meilensteine	Beteiligung MOen/ Vereine	Termin
Juni	Kurzsteckbriefe zur Veröffentlichung		20.06.2021
	Rückkopplung Resonanzgruppe (inkl. Anpassungen)	MOen/ Vereine	bis 02.07.21
	Expert*innen-Gespräche		
Juli (Ferien)	Schwerpunkte ausarbeiten	Kernteam-Gruppen	bis 06.08.21
	Rückkopplung Resonanzgruppe (inkl. Anpassungen)	MOen/ Vereine	bis 06.08.21
August (Ferien)	Rückkopplung Resonanzgruppe (inkl. Anpassungen)	MOen/ Vereine	bis 27.08.21
	Expert*innen-Gespräche		
September	Erstellung der Rohfassung (Untergruppen formulieren den jeweiligen Einzelbereich)	Kernteam-Gruppen	bis 17.09.21
	Zusammenfügen der einzelnen Textbausteine	Kernteam	bis 24.09.21
	Rückkopplung Resonanzgruppe (inkl. Anpassungen)	MOen/ Vereine	bis 08.10.21

Oktober	Finale Abstimmung der Rohfassung	Kernteam + MOen/ Vereine	Bis 15.10.21
	Vorlage der Rohfassung		22.10.2021