


Status Quo

Update Dekadenstrategie HF



HF-VERANTWORTLICHE/R

■ Alina Herre

STAND

■ 28.10.2024

ERSTELLT VON

■ Alina Herre, Team DS

Ziel- und Themenübersicht

Titel	kurze Beschreibung/Ziele	von	bis	Status	LSB/SJ-Projekt
Leadership Programm für ehrenamtliche und hauptberufliche Führungskräfte	zielgruppengerechte Informations- und Grundlagenpakete für (angehende) Führungskräfte in Verbänden entwickeln	10.01.2023	31.03.2024	beendet Informationsveranstaltung ist für das Frühjahr 2025 geplant	
Zusammenarbeit mit Stadt- und Kreissportbünden	Transparenz über das Selbstverständnis und die koordinierte Arbeit von Bünden und Verbänden im Sinne des Sports herstellen	28.09.2022	08.06.2024	beendet	
Neue Berechnungsparameter für die Struktur- und Organisationsförderung entwickeln	Prüfung der Berechnungsparameter für die Struktur- und Organisationsförderung Ergebnis: Beratung ist erfolgt und die Parameter wurden vorerst beibehalten	03.05.2023	31.12.2023	beendet	
Formate für kollegialen Austausch entwickeln und fördern	praxistaugliche Informations- und Kommunikationsformate für den organisierten Sport zusammenstellen	01.11.2022	30.06.2023	beendet	

Ziel- und Themenübersicht

Titel	kurze Beschreibung/Ziele	von	bis	Status	LSB/SJ-Projekt
Förderzweck in der Organisationsförderung aus Landesmitteln erweitern	Mehr Flexibilität für die Verbände bei der Verwendung der Landesmittel ermöglichen Ergebnis: zum jetzigen Zeitpunkt nicht umsetzbar	27.03.2023		beendet	
Zielvereinbarung des LSB aus Sicht der Verbände bewerten (Ziel außerhalb der Map)	Ergebnis: Bewertung ist erfolgt und Ergebnisse wurden anderen Handlungsfeldern zur Verfügung gestellt.			beendet	
Alle Förderverfahren in das LSB-Förderportal integrieren	Das Ziel ist bereits zu großen Teilen erreicht, da die Abwicklung der Struktur- und Leistungssportförderung (seit 2022) sowie der Struktur- und Organisationsförderung und Verbandsschulförderung (seit 2023) über das Förderportal erfolgt.	27.03.2023	31.12.2024	in Bearbeitung	
Empfehlungen der Sportschuluntersuchung von Krause & Böttcher für alle Sportschulen umsetzen	Eine weiterführende Beratung und Initiative zum Umgang mit den Empfehlungen von Krause & Böttcher ist über einen Austausch mit den Verbandssportschulen geplant	27.03.2023		in Bearbeitung	
Zusammenarbeit mit Schulen intensivieren	In Zusammenarbeit mit den HF 02 und 08 sollen konkrete Möglichkeiten der Zusammenarbeit im Themenfeld Ganztage entwickelt und bewertet werden (insbesondere vor dem Hintergrund des anstehenden Rechtsanspruchs).	01.01.2025	31.12.2025	startet bald	