

Status Quo Update Dekadenstrategie HF



HF-VERANTWORTLICHE/R

 Dennis Hebben

STAND

 28.10.2024

ERSTELLT VON

 Dennis Hebben, Team DS

Ziel- und Themenübersicht

Titel	kurze Beschreibung/Ziele	von	bis	Status	LSB/SJ-Projekt
ImPuls-Forum 2022 (Teilziel zu "Themenbezogene Weiterbildungsangebote ausweiten und innovative Veranstaltungsformate erproben")	Akteure des organisierten Sports treffen sich, um den Breitensport weiterzuentwickeln	26.08.2022	28.08.2022	beendet	
DSA Ehrungsveranstaltung (Teilziel zu "Wertschätzungs- und Anerkennungskultur ausbauen")	Ehrung der Zahlträger, Ehrung der Sieger der Wettbewerbe KSB/SSB und SSV/GSV	19.04.2023	21.06.2024	beendet	
Spo(r)tlight (Ziel außerhalb der Map)	finanzielle Förderung von Vereinen zur Verbesserung der medialen Kompetenz/Präsenz	01.04.2023	31.03.2024	beendet	
Zukunftscafé (Teilziel zu "Themenbezogene Weiterbildungsangebote ausweiten und innovative Veranstaltungsformate erproben")	regelmäßige Videokonferenz mit Akteuren aus dem Breitensport als Austauschplattform zur Weiterentwicklung des Breitensports in NRW	01.12.2022		in Bearbeitung	

Ziel- und Themenübersicht

Titel	kurze Beschreibung/Ziele	von	bis	Status	LSB/SJ-Projekt
SPORTnach SCHLAG 2.0 (Teilziel zu "Weiterentwicklung und Initiierung von Projekten mit Rehabilitations-sportbezug")	Das Projekt zur Förderung von Rehasport-Gruppen für Schlaganfall-Betroffene geht in die zweite Runde.	01.04.2023	31.03.2025	in Bearbeitung	
Sportabzeichen-Digital (Teilziel zu "Digitalisierung der Sportabzeichen-Verwaltung/ Abzeichen-Vergabe")	Das Deutsche Sportabzeichen wird digitalisiert, um den Prozess der Abzeichen-Vergabe zu vereinfachen und zu modernisieren sowie die Datenverwaltung im Hintergrund zu verbessern.			in Bearbeitung	
Tellerrandgespräche (Teilziel zu "Implementierung eines "Trend-Scouting-Systems"")	Durchführung von Tellerrandgesprächen mit den MOen. In persönlichen Gesprächen mit MOen werden aktuelle und abgeschlossene Projekte und Ziele der MO aufgezeigt.	01.11.2023	31.01.2025	in Bearbeitung	
#sportehrenamt überrascht (Teilziel zu "Wertschätzungs- und Anerkennungskultur ausbauen")	Die Überraschungspakete des Projektes #sportehrenamt überrascht wurden für 2024 auf insgesamt 1.500 Pakete erhöht.	01.01.2024	31.12.2024	in Bearbeitung	
Kooperation BRSNW (Teilziel zu "Aufbau einer gemeinsamen zielgruppen-orientierten Rehasport-Angebots-Plattform für ganz NRW")	Die Zusammenarbeit mit dem BRSNW wird intensiviert. Die Rehasportangebote werden künftig nicht mehr über den LSB NRW zertifiziert.	01.01.2024	31.12.2025	in Bearbeitung	

Ziel- und Themenübersicht

Titel	kurze Beschreibung/Ziele	von	bis	Status	LSB/SJ-Projekt
Handlungsempfehlung zur Netzwerkarbeit (Teilziel zu "Kooperationen und Netzwerke zu anderen Lebenswelten ausbauen und fördern")	Es wird eine dig. Broschüre zur Netzwerkarbeit entwickelt.	01.01.2024		in Bearbeitung	
„Feuer entfachen für den Breitensport im Sportland NRW“ (Ziel außerhalb der Map)	Im ersten Schritt soll eine wissenschaftliche Analyse Bedarfe und Bedürfnisse erheben, damit der Sportverein als 2. Heimat gestärkt wird, personelle Ressourcen ausgebaut und Öffentlichkeitsarbeit betrieben werden kann	01.05.2023		in Planung	
Verständnis für Gesundheit im Sportverein fördern und ausbauen (Ziel außerhalb der Map)	VM-Fortbildungen konzipieren und ggfs. in Modellverein erproben	01.08.2023		in Planung	